



รายงานความก้าวหน้า
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
คณะพยาบาลศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ 2568 รอบ 6 เดือน
(1 ต.ค. 67 – 31 มี.ค. 68)

มหาวิทยาลัยพะเยา

คำนำ

แผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาการจัดทำแผนฯ ฉบับนี้ เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติและการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมทั้งการกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม

แผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 นี้ ประกอบด้วยโครงการตามแผนปฏิบัติการที่ดำเนินการทั้งสิ้น 33 โครงการ ที่ครอบคลุมยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ และมหาวิทยาลัยพะเยา



(ผศ.ดร.ดาว เวียงคำ)

หัวหน้าส่วนงานคณะพยาบาลศาสตร์.

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
ส่วนที่ 1 บทนำ	4
1.1 กรอบประเด็นยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์	6
1.2 กรอบความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์	7
ส่วนที่ 2 โครงการตามแผนปฏิบัติการ	10
2.1 สรุปจำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	11
2.2 รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์	12

ส่วนที่ 1 บทนำ

บทนำส่วนงาน

ในปี พ.ศ. 2538 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งวิทยาเขตมหาวิทยาลัยนเรศวรขึ้นที่จังหวัดพะเยา และในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2539 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ปี พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้จัดตั้งสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาบริหารเภสัชกรรม โดยเปิดรับสมัครนิสิตพยาบาลศาสตร์รุ่นแรกในปีการศึกษา 2546 ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยาได้ยกเลิกสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และให้แยกการจัดตั้งสำนักวิชาออกเป็น 2 สำนักวิชาคือ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ดำเนินการขอรับรองจัดตั้งเป็นสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขึ้นใหม่ต่อสภาการพยาบาลและได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2549 ต่อมาสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา และได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ให้มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยาเปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยพะเยา” และเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการแบ่งส่วนงานวิชาการออกเป็น 13 คณะ และ 3 วิทยาลัย และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์จึงได้รับการยกฐานะเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยมองค์กร

ปรัชญา (Philosophy) ปรัชญา (รวม): ปญญาชีวิต เสถียรชีวิต นาม (ปัญญาชีวิต เสถียรชีวิต นาม)
"ดำรงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด"

ปณิธาน (Determination) ปณิธาน (รวม): ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

วิสัยทัศน์ (Vision) ผลิดกำลังคนที่มีทักษะอนาคต พัฒนาสุขภาพชุมชน สร้างคุณค่างานวิจัย และนวัตกรรมจากชุมชนสู่สากล

พันธกิจหลัก (Mission)

1. ผลิดกำลังคนด้านสุขภาพที่มีสมรรถนะและทักษะอนาคต
2. สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ
3. ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชนและสังคม

ค่านิยมองค์กร (Core Value) ใช้อักษรย่อว่า “READY” ดังนี้

Respect เคารพให้เกียรติกัน

Equity สร้างโอกาสที่เป็นธรรม

Accountability มุ่งผลประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม

Development พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

Yield สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

ข้อมูลบุคลากร

ตารางที่ 1 บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากร	จำนวน (คน)	วุฒิการศึกษา (คน)			อายุ (ปี)			ระยะเวลาการ ทำงาน (ปี)			ตำแหน่งทางวิชาการ (คน)			
		ตรี	โท	เอก	20 - 39	40 - 55	>55	≤5	6-15	>15	ศ.	รศ.	ผศ.	อ.
สาย วิชาการ	39	-	20	19	7	30	2	2	18	19	-	-	15	24

ตารางที่ 2 ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ของบุคลากรสายวิชาการ

กลุ่มวิชา	ความเชี่ยวชาญของอาจารย์	ปริญญาโท		ปริญญาเอก		รวม
		อาจารย์	ผศ.	อาจารย์	ผศ.	
การพยาบาลอนามัยชุมชน และจิตเวช	โรคติดต่อ	0	0	0	1	1
	การพยาบาลอนามัยชุมชน	2	1	3	0	6
	จิตวิทยาให้คำปรึกษา	0	0	2	0	2
	การพยาบาลจิตเวช	-	-	1	1	2
การพยาบาลผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ	การพยาบาลผู้ใหญ่	5	1	1	2	9
	การพยาบาลผู้สูงอายุ	2	0	2	1	5
	การบริหารทางการพยาบาล	0	0	0	2	2
การพยาบาลสตรีและเด็ก	การพยาบาลสูติศาสตร์	1	1	2	2	6
	การพยาบาลเด็ก	3	1	2	0	6
รวม		12	4	13	9	39

คณะพยาบาลศาสตร์จำแนกกลุ่มบุคลากรเป็นบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน โดยบุคลากรสายวิชาการ แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ การพยาบาลสตรีและเด็ก การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช ซึ่งจะมีความเชี่ยวชาญของอาจารย์ครบทั้ง 6 สาขาวิชา

ได้แก่ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ การพยาบาลผู้ใหญ่ การพยาบาลผู้สูงอายุ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และการพยาบาลอนามัยชุมชน


ตารางที่ 3 บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากร	จำนวน (คน)	วุฒิการศึกษา (คน)			อายุ (ปี)			ระยะเวลาการทำงาน (ปี)		
		ต่ำกว่า ป.ตรี	ป.ตรี	ป.โท	20-39	40-55	>55	≤5	6-15	>15
สายสนับสนุน	16	2	8	6	7	10	-	-	7	6

บุคลากรสายสนับสนุน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (1) บุคลากรในส่วนของสำนักงานเลขานุการ 4 งาน ได้แก่ งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน และงานวิชาการ รวมบุคลากรของสำนักงาน ฯ 12 คน (2) บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มี 2 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งครู และผู้ดูแลเด็ก รวม 5 คน

กรอบกลยุทธ์

ผู้นำระดับสูงใช้หลักการมีส่วนร่วมในการกำหนด วิสัยทัศน์ และค่านิยม โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลการรับฟังเสียงลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ โดยกำหนดช่องทางการรับฟังเสียงลูกค้า ร่วมกับการวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน วิเคราะห์บริบทเชิงกลยุทธ์ทั้งภายในและภายนอก เพื่อวิเคราะห์สมรรถนะหลักขององค์กร การวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge) ทำให้ได้วิสัยทัศน์ คือ “ผลิตกำลังคนที่มีทักษะอนาคต พัฒนาสุขภาพะชุมชน สร้างคุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมจากชุมชนสู่สากล” ซึ่งหมายถึง คณะฯ มุ่งเน้นผลิตกำลังคนที่มีทักษะอนาคตผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ในการดูแลสุขภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณของบุคคลทุกช่วงวัย ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งการสร้างงานวิจัย นวัตกรรมเชิงพื้นที่ และบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการชุมชน สู่การเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติรวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์ตลอดจนการบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้าไปกับพันธกิจหลักเพื่อยกระดับชีวิตของชุมชน โดยได้ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ด้าน และค่านิยมขององค์กร คือ READY ดังภาพ Strategic House ดังนี้



ตาราง 4 ความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

Strategic Objective	SA	SC	CC
S01 ผลิตกำลังคนด้านสุขภาพที่มีทักษะอนาคต	SA1, 4	SC1, 2, 3, 8	CC1, 2, 3
S02 การจัดการหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียนและสังคม	SA1	SC1, 2, 3, 8	CC1, 2, 3
S03 พัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัย	SA4, 5	SC4, 5, 12, 13	CC2, 3
S04 ผลิตผลงานวิจัยเชิงพื้นที่ที่มีคุณภาพ	SA4, 5	SC4, 5, 12, 13	CC2, 3
S05 ต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน	SA4, 5	SC4, 5, 12, 13	CC2, 3
S06 บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม	SA2, 4, 5	SC6, 7, 13	CC2, 3
S07 ขยายและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายของวิชาชีพทางการพยาบาล	SA4, 5	SC7, 13	CC3

Strategic Objective	SA	SC	CC
S08 พัฒนาคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศตามแนวทาง EdPEx	SA1, 3	SC1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11	CC1, 2, 3
S09 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงทางการเงินด้วย Smart Operation	SA3	SC8, 9,	-
S010 การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศอย่างมืออาชีพ	SA4	SC10, 11, 12	CC1, 2
S011 การบริหารจัดการมุ่งสู่การเป็นองค์กรสีเขียว	SA6	SC14	-

ส่วนที่ 2 โครงการตามแผนปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยพะเยามีแผนระยะยาวคือ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาลำดับงาน/หน่วยงานระยะ 5 ปี และแผนระยะสั้นคือแผนปฏิบัติการประจำปี ลำดับงาน/หน่วยงาน ซึ่งจัดสรรทรัพยากรด้านการเงิน และด้านอื่น ๆ พร้อมใช้ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการจนประสบความสำเร็จ โดยอธิการบดีมอบรองอธิการบดีแต่ละฝ่ายและหัวหน้าส่วนงาน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งมีข้อมูลครอบคลุม กำลังคนงบประมาณ สิ่งสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รองอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการประจำปีที่ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมส่งมายังกองแผนงาน เพื่อดำเนินการตรวจสอบให้ถูกต้องตามนโยบายการจัดสรรงบประมาณ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ 3 ปี ย้อนหลัง ประกอบกับข้อมูลคาดการณ์รายรับรายจ่ายที่จะเกิดขึ้น เพื่อใช้กำหนดงบประมาณ ครุภัณฑ์ อัตรากำลัง สนับสนุนกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนปฏิบัติการที่สามารถสนองตอบตัวชี้วัดของส่วนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ใช้ไป		งบประมาณคงเหลือ	ผลดำเนินการ	
			จำนวน	ร้อยละ		จำนวนตัวชี้วัดตามแผน	ตัวชี้วัดที่บรรลุ (ร้อยละ)
1. การจัดการหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสังคม	10	1,865,000.00	726,861.50	38.97	1,138,138.50	23	13.04
2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ยกระดับสุขภาวะชุมชน	2	300,000.00	197,000.00	65.67	103,000.00	2	50.0
3. บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม	9	382,000.00	10,633.80	2.78	371,366.20	10	20.0
4. การบริหารจัดการภายในองค์กร	12	1,210,000.00	139,342.40	11.51	1,070,657.60	21	14.28
รวม	33	3,757,000	1,073,837.70	28.58	2,683,162.30	56	16.07

2.2 รายงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568 คณะพยาบาลศาสตร์ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)

	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ความสำเร็จของ โครงการ (ร้อยละ)	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
				ตามแผน	ที่ใช้ไป		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสังคม							
1	โครงการฝึกภาคปฏิบัติสาขาพยาบาลศาสตร์	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	-	1,000,000.00	458,861.50	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ดร.นภาพร เอี่ยมมละอ
2	โครงการการจัดการเรียนการสอน คณะพยาบาลศาสตร์		-	170,000.00	70,000.00	1 ก.พ. 68 – 30 มิ.ย. 68	ดร.นภาพร เอี่ยมมละอ
	กิจกรรม 1 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	-	10,000.00	-	1 พ.ย. 67 – 31 มี.ค. 68	ดร.แสงเดือน พรมแก้วงาม
	กิจกรรม 2 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตร บัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	-	40,000.00	-	1 ธ.ค. 78 – 31 มี.ค. 68	นายสมเกียรติ วงศ์กลม
	กิจกรรมที่ 3 การจัดสอบประมวลความรู้ ความสามารถทางการพยาบาล ปีการศึกษา 2567	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	-	70,000.00	70,000.00	9 ธ.ค. 67– 17 มี.ค. 68	ผศ.ดร.พยาม การดี
	กิจกรรมที่ 4 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	30,000.00	-	1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 68	ดร.นภาพร เอี่ยมมละอ
	กิจกรรมที่ 5 การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2567	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	4,000.00	-	1 ก.พ. – 31 มี.ค. 68	ดร.แสงเดือน พรมแก้วงาม

	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ความสำเร็จของโครงการ (ร้อยละ)	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
				ตามแผน	ที่ใช้ไป		
	กิจกรรมที่ 6 การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	10,000.00	-	3 มี.ค. 68	ผศ.พัชรินทร์ ไชยบาล
	กิจกรรมที่ 7 การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	6,000.00	-	1 ก.พ. – 31 มี.ค. 68	ดร.กฤติพิชญ์ ฐิติพิชญานันท์
3	โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์		-	130,000.00	-	1 ธ.ค. 67 – 30 ส.ค. 68	ดร.นภาพร เอี่ยมละออ
	กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสร้างสมรรถนะและทักษะ 5C+ของผู้เรียน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	20,000.00	-	26 พ.ค. 68	ดร.จุฑามาศ ผลมาก
	กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Simulation-based learning	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	50,000.00	-	มิ.ย – ส.ค. 68	อ.เกษร เกตชู
	กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	10,000.00	-	มี.ค – ส.ค. 68	อ.เกศินี อิ่มแมน
	กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	10,000.00	-	มี.ค – ส.ค. 68	ผศ.พัชรินทร์ ไชยบาล
	กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในการจัดทำตำราและหนังสือ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	10,000.00	-	23–27 มิ.ย. 68	ดร.จุฑามาศ ผลมาก
	กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	15,000.00	-	ก.ค. 68	ผศ.ดร.สุทิตา พงษ์พันธ์งาม/

	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ความสำเร็จของโครงการ (ร้อยละ)	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
				ตามแผน	ที่ใช้ไป		
	กิจกรรมที่ 7 การอบรมพยาบาลวิชาชีพในการสื่อสารสุขภาพดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้ใช้บริการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	15,000.00	-	ธ.ค. 67 – ก.พ. 68	ผศ.ดร.อิชยา มอญแสง
4	โครงการพัฒนาวิชาการนิตินิตคณะพยาบาลศาสตร์			110,000.00	95,000.00	1 ก.พ. 68 – 30 ส.ค. 68	ดร.นภาพร เอี่ยมมละอ
	กิจกรรมที่ 1 การปฐมนิเทศนิตินิตใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	8,000.00	-	มี.ย. 68	อ.จุฑาทาพงศ์ เตชะสีบ
	กิจกรรมที่ 2 การปฐมนิเทศนิตินิตใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	3,000.00	-	มี.ย. 68	ดร.แสงเดือน พรหมแก้วงาม
	กิจกรรมที่ 3 การปฐมนิเทศนิตินิตใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	4,000.00	-	มี.ย. 68	ดร.กฤติพิชญ์ ฐิติพิชญานันท์
	กิจกรรมที่ 4 การเตรียมความพร้อมบัณฑิตพยาบาลศาสตรเข้าสู่วิชาชีพ ปีการศึกษา 2567	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	-	60,000.00	60,000.00	มี.ค. 68	ผศ.ดร.อิชยา มอญแสง
	กิจกรรมที่ 5 การสนับสนุนนิตินิตนำเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรม	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	-	10,000.00	10,000.00	17 มี.ค. 68	ผศ.ดร.พัชรินทร์ สังวาลย์
	กิจกรรมที่ 6 การสนับสนุนนิตินิตสร้างสรรค์ผลงานวิจัย/นวัตกรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ได้ผลงานนวัตกรรมด้านสูติศาสตร์ จำนวน 6 ผลงาน (100%)	10,000.00	10,000.00	21 ม.ค. 68	ผศ.ดร.อิชยา มอญแสง
	กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนิตินิตพยาบาลศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	นิตินิตเข้าร่วมโครงการ > 80% (100%)	15,000.00	15,000.00	13-14 ม.ค. 68	ดร.นภาพร เอี่ยมมละอ

	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ความสำเร็จของโครงการ (ร้อยละ)	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
				ตามแผน	ที่ใช้ไป		
5	โครงการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2570		-	50,000.00	-	1 ธ.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ผศ.พัชรินทร์ ไชยบาล
	กิจกรรมที่ 1 การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของ Stakeholders และการจัดทำ Program Learning	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	-	29,000.00	-	1 ธ.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ผศ.พัชรินทร์ ไชยบาล
	กิจกรรมที่ 2 การจัดทำ Program Learning outcomes โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา คำอธิบายรายวิชา และการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	21,000.00	-	1 ธ.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ผศ.พัชรินทร์ ไชยบาล
6	โครงการสัมมนาวิชาการนิสิตพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต		-	30,000.00	-	1 ต.ค. 67 – 30 มี.ค. 68	ดร.พรทิพย์ ปาอิน
	กิจกรรมที่ 1 สัมมนาวิชาการนิสิตพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ระยะที่ 1	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	-	12,500.00	-	1 ต.ค. 67 – 30 มี.ค. 68	ดร.พรทิพย์ ปาอิน
	กิจกรรมที่ 2 สัมมนาวิชาการนิสิตพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ระยะที่ 2	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	-	17,500.00	-	1 ต.ค. 67 – 30 มี.ค. 68	ดร.พรทิพย์ ปาอิน
7	โครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	-	50,000.00	-	1 ต.ค. 67 – 30 มี.ค. 68	ดร.พรทิพย์ ปาอิน
8	โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์		-	125,000.00	-	1 พ.ค. 68 – 15 ก.ย. 68	ดร.เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ

	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ความสำเร็จของโครงการ (ร้อยละ)	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
				ตามแผน	ที่ใช้ไป		
	กิจกรรมที่ 1 สานสัมพันธ์น้องพี่บ้านสีขาว (รับน้องใหม่)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	25,000.00	-	มิ.ย. 68	นายปรัชญดล รัตนสุวรรณ
	กิจกรรมที่ 2 กีฬาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	40,000.00	-	ก.ย. 68	ผศ.ทัพพัชร์วิญ ตรีรัตน์ยาวงค์
	กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้นำสโมสรนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	15,000.00	-	พ.ค. 68	ดร.เกียรติศักดิ์ อกองกุลนะ
	กิจกรรมที่ 4 การสร้างเสริมบุคลิกภาพและคุณธรรม จริยธรรมนิสิตสาขาพยาบาลศาสตร์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	20,000.00	-	มิ.ย. 68	ผศ.ดร.วิชานีย์ ใจมาลัย
	กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต คณะพยาบาลศาสตร์	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	-	15,000.00	-	พ.ค. 68	ดร.เกียรติศักดิ์ อกองกุลนะ
	กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	-	10,000.00	-	1 มิ.ย. 68 – 15 ก.ย. 68	ดร.เกียรติศักดิ์ อกองกุลนะ
9	โครงการพยาบาลจิตอาสาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ			65,000.00	10,000.00	1 ต.ค. 67 – 31 ก.ค. 68	ดร.เกียรติศักดิ์ อกองกุลนะ
	กิจกรรมที่ 1 วันพยาบาลแห่งชาติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	นิสิตเข้าร่วมโครงการ > 85% (100%)	10,000.00	10,000.00	19 ต.ค. 67	อ.เกศินี อิมแมน
	กิจกรรมที่ 2 วันพยาบาลสากล	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	5,000.00	-	12 พ.ค. 68	อ.ลินยา เทสบุตร

	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ความสำเร็จของโครงการ (ร้อยละ)	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
				ตามแผน	ที่ใช้ไป		
	กิจกรรมที่ 3 พยาบาลจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน (ค่ายอาสา)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	30,000.00	-	มี.ค. – เม.ย. 68	อ.วิไลพร กาเชียงราย
	กิจกรรมที่ 4 คีนุหะยาติษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	20,000.00	-	ก.ค. – ส.ค. 68	ดร.เกียรติศักดิ์ ของกุลนะ
10	โครงการสืบสานวัฒนธรรมวิชาชีพ			135,000.00	93,000.00	1 ก.พ. – 31 ส.ค. 68	ดร.เกียรติศักดิ์ ของกุลนะ
	กิจกรรมที่ 1 Goodbye Senior นิสิตพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	-	30,000.00	30,000.00	25 มี.ค. 68	อ.เกศินี อิมแมน
	กิจกรรมที่ 2 ปัจฉิมนิเทศนิสิตสาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	-	17,000.00	17,000.00	27 มี.ค. 68	อ.วิมล ดวงแสนจันทร์
	กิจกรรมที่ 3 พิธีสำเร็จการศึกษานิสิตสาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	-	23,000.00	23,000.00	29 มี.ค. 68	อ.วิมล ดวงแสนจันทร์
	กิจกรรมที่ 4 พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	20,000.00	-	มี.ย. – ก.ค. 68	ดร.เกียรติศักดิ์ ของกุลนะ
	กิจกรรมที่ 5 พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีนิสิตสาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	22,000.00	-	ส.ค. 68	อ.วิไลพร การชียงราย
	กิจกรรมที่ 6 เตรียมความพร้อมเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ	นิสิตเข้าร่วมโครงการ > 85% (100%)	23,000.00	23,000.00	ก.พ. 68	นายปรัชญดล รัตนสุวรรณ

	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ความสำเร็จของ โครงการ (ร้อยละ)	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
				ตามแผน	ที่ใช้ไป		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ยกระดับสุขภาวะชุมชน							
11	โครงการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์		-	50,000.00	-	1 พ.ย. 67 – ก.ย. 68	ผศ.ดร.ประราณี โอภาสนันท์
	กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยระดับชาติ ที่มีคุณภาพเพื่อการตีพิมพ์	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	15,500.00	-	10 มี.ค. – 15 ส.ค. 68	ผศ.ดร.ศิริพร แสงศรีจันทร์
	กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยระดับ นานาชาติที่มีคุณภาพเพื่อการตีพิมพ์	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	34,500.00	-	10 มี.ค. – 15 ส.ค. 68	ดร.ปาณิสรา หลี่ควน
12	ทุนสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	-	250,000.00	197,000.00	1 ธ.ค. 67 – 1 มี.ค. 68	ผศ.ดร. ศศิรินทร์ พันธ์สุวรรณ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม							
13	โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน		-	30,000.00	-	1 ก.พ. 68 – 1 พ.ค. 68	ผศ.วรัทยา กุลนิธิชัย
	กิจกรรมที่ 1 การบริการวิชาการการสร้างนวัตกรรม ในชุมชน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	13,200.00	-	1 ก.พ. 68 – 1 พ.ค. 68	ดร.พิทักษ์พงศ์ บันตะ
	กิจกรรมที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้าง นวัตกรรมในชุมชน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	16,800.00	-	1 ก.พ. 68 – 1 พ.ค. 68	ผศ.วรัทยา กุลนิธิชัย

	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ความสำเร็จของ โครงการ (ร้อยละ)	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
				ตามแผน	ที่ใช้ไป		
14	โครงการประชุมวิชาการประจำปี	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	-	30,000.00	-	22-23 พ.ค. 68	ผศ.ดร. ศศิรินทร์ พันธ์สุวรรณ
15	โครงการพัฒนาระบบที่เลี้ยงสำหรับพยาบาลในการ ทำวิจัยและนวัตกรรม			60,000.00	-	1 พ.ย. 67 - 30 พ.ค. 68	ผศ.ดร.ศศิรินทร์ พันธ์สุวรรณ
	กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยน เรียนรู้เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย การวิเคราะห์และ อภิปรายผลการวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรม	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	11,500.00	-	1 มี.ค. - 30 พ.ค. 68	ผศ.ดร.ศิริพร แสงศรีจันทร์
	กิจกรรมที่ 2 ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย สรุป และอภิปรายผลการวิจัย	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	9,250.00	-	1 มี.ค. - 30 พ.ค. 68	ผศ.ดร.ศิริพร แสงศรีจันทร์
	กิจกรรมที่ 3 ฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานการวิจัย/ นวัตกรรมเพื่อในการเผยแพร่ผลงานวิจัย	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	9,250.00	-	1 มี.ค. - 30 พ.ค. 68	ผศ.ดร.ศิริพร แสงศรีจันทร์
	กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ พัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยและพัฒนาแนวปฏิบัติ ทางการพยาบาลโรงพยาบาลน่าน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	20,000.00	-	1 พ.ย. 67 - 30 พ.ค. 68	ผศ.ดร.สุทิตา พงษ์พันธ์งาม
	กิจกรรมที่ 5 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ พัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยและพัฒนาแนวปฏิบัติ ทางการพยาบาลโรงพยาบาลเชิงคำ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	8,000.00	-	1 พ.ย. 67 - 30 พ.ค. 68	ผศ.ดร.สุทิตา พงษ์พันธ์งาม

	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ความสำเร็จของ โครงการ (ร้อยละ)	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
				ตามแผน	ที่ใช้ไป		
	กิจกรรมที่ 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยและพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลโรงพยาบาลพะเยา	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	2,000.00	-	1 พ.ย. 67 – 30 พ.ค. 68	ผศ.ดร.สุพธิตา พงษ์พันธ์งาม
16	โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพสำหรับเด็กปฐมวัย (ศูนย์เด็กเล็ก)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	30,000.00	-	23 พ.ค. 68	นส.จริยา รังษีธรรม ปัญญา
17	โครงการสร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย (ศูนย์เด็กเล็ก)		-	20,000.00	10,633.80	1 พ.ย 67– 30 ก.ย. 68	นส.จตุพร ไชยราย
	กิจกรรมที่ 1 ลอยกระทง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เด็กเล็กได้เข้าร่วม กิจกรรมและความ พึงพอใจของผู้ปกครอง อยู่ในระดับดีขึ้นไป > 80% (100%)	2,000.00	2,000.00	15 พ.ย. 67	นส.นิตยา ชม ชื่น
	กิจกรรมที่ 2 วันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เด็กเล็กได้เข้าร่วม กิจกรรมและความ พึงพอใจของผู้ปกครอง อยู่ในระดับดีขึ้นไป > 80% (100%)	8,200.00	8,044.90	10 ม.ค. 68	นส.นิตยา ชม ชื่น

	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ความสำเร็จของ โครงการ (ร้อยละ)	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
				ตามแผน	ที่ใช้ไป		
	กิจกรรมที่ 3 วันสงกรานต์	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	6,500.00	-	11 เม.ย. 68	นส.นิตยา ชมชื่น
	กิจกรรมที่ 4 หนูน้อยนักสำรวจ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เด็กเล็กได้เข้าร่วม กิจกรรมและความ พึงพอใจของผู้ปกครอง อยู่ในระดับดีขึ้นไป > 80% (100%)	800.00	588.90	20 ก.พ. 68	นส.นิตยา ชมชื่น
	กิจกรรมที่ 5 วันเข้าพรรษา	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	2,500.00	-	9 ก.ค. 68	น.ส.นิตยา ชมชื่น
18	โครงการพัฒนาสื่อการสอนด้านการส่งเสริม พัฒนาการเด็ก (ศูนย์เด็กเล็ก)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	30,000.00	-	26 เม.ย. 68	น.ส.ภัสรา ภรณ์ บัวงาม
19	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ศูนย์เด็กเล็ก)	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	-	72,000.00	-	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	น.ส.จตุพร ไชยราช
20	โครงการศึกษาดูงาน (ศูนย์เด็กเล็ก)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	70,000.00	-	มิ.ย. 68	น.ส.จตุพร ไชยราช
21	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม (ศูนย์เด็ก เล็ก)	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	-	40,000.00	-	มี.ค. 68	น.ส.กาญจนา เฝ้าแสง

	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ความสำเร็จของ โครงการ (ร้อยละ)	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
				ตามแผน	ที่ใช้ไป		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการภายในองค์กร							
22	โครงการรับการประเมินประกันคุณภาพองค์กร เพื่อความเป็นเลิศ (EdPEX)		-	70,000.00	-	1 ก.พ. 68 – 30 ก.ย. 68	อ.ประกายดาว สุทธิ
	กิจกรรมที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหาการประกัน คุณภาพองค์กร	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	-	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	1 ก.พ. 68 – 30 ก.ย. 68	อ.ประกายดาว สุทธิ
	กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อมรับการประเมิน คุณภาพตามเกณฑ์การดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	19,000.00	-	24 มี.ค. 68	อ.ประกายดาว สุทธิ
	กิจกรรมที่ 3 รับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์การ ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ระดับคณะ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	51,000.00	-	ก.ค – ก.ย. 68	อ.ประกายดาว สุทธิ
23	โครงการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ หลักสูตร AUN QA		-	80,000.00	-	1 ก.พ. 68 – 30 ก.ย. 68	อ.เกษร เกตชู
	กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมรับการประเมิน คุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0(หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	10,000.00	-	ก.พ – เม.ย. 68	อ.เกษร เกตชู
	กิจกรรมที่ 2 การประเมินคุณภาพภายในระดับ หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (หลักสูตรพยาบาลศา สตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	50,000.00	-	มิ.ย.– ส.ค. 68	อ.เกษร เกตชู

	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ความสำเร็จของโครงการ (ร้อยละ)	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
				ตามแผน	ที่ใช้ไป		
	กิจกรรมที่ 3 การจัดทำแผนคุณภาพ (Improvement Plan)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	20,000.00	-	ส.ค - ก.ย. 68	อ.เกษร เกตชู
24	โครงการเตรียมรับการประเมินการรับรองสถาบันจาก สภาการพยาบาล		-	30,000.00	-	1 พ.ย. 67 - 30 ก.ย. 68	ดร.ณิรนุช วงศ์เจริญ
	กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมรับการประเมินการรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาล	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	-	10,000.00	-	ก.พ - เม.ย. 68	ดร.ณิรนุช วงศ์เจริญ
	กิจกรรมที่ 2 เตรียมเอกสารและจัดทำรายงานเพื่อขอรับการรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาล	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	10,000.00	-	มิ.ย.- ส.ค. 68	ดร.ณิรนุช วงศ์เจริญ
	กิจกรรมที่ 3 ติดตามผลการดำเนินงานการเตรียมรับการประเมินการรับรองจากสถาบันจากสภาการพยาบาล	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	10,000.00	-	ส.ค - ก.ย. 68	ดร.ณิรนุช วงศ์เจริญ
25	โครงการเสริมสร้างความผูกพันและส่งเสริมโปร่งใสขององค์กร (ITA)			20,000.00	-	1 พ.ย. 67 - 30 มี.ค. 68	ดร.แสงเดือน พรมแก้วงาม
	กิจกรรมที่ 1 สร้างการรับรู้การใช้งบประมาณ (IIT) และเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร (EIT)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ > 95% (100%)	4,000.00	1,900.00	27 ม.ค. 68	นางนงเยาว์ เฉพาะธรรม
	กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้การป้องกันการทุจริต	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บุคลากรมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิด	4,000.00	3,730.00	18 ก.พ. 68	นางนงเยาว์ เฉพาะธรรม

	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ความสำเร็จของโครงการ (ร้อยละ)	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
				ตามแผน	ที่ใช้ไป		
			สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 100% (100%)				
	กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรและสร้างความสุขในที่ทำงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	12,000.00	-	1 พ.ย. 67 – 30 มี.ค. 68	ดร.แสงเดือนพรหมแก้วงาม
26	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบ Smart Operation	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	-	60,000.00	-	1 ต.ค. 67 – 30 มิ.ย. 68	นายสมเกียรติ วงศ์กลม
27	โครงการพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากร (10,000 บาทต่อคน)	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	-	500,000.00	92,012.40	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	นายพลวัฒน์ สรรพานิช
28	โครงการพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากร		-	40,000.00	11,700.00	15 พ.ย. 67 – 31 พ.ค. 68	นางนงเยาว์ เฉพาะธรรม
	กิจกรรมที่ 1 อบรมการเขียนการประเมินค่างาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 13 คน (81.25%)	16,000.00	11,700.00	25 – 26 พ.ย. 67	นางนงเยาว์ เฉพาะธรรม
	กิจกรรมที่ 2 ติดตามการเขียนการประเมินค่างาน ครั้งที่ 1	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	8,000.00	-	มี.ค. – พ.ค. 68	นางนงเยาว์ เฉพาะธรรม
	กิจกรรมที่ 3 ติดตามการเขียนการประเมินค่างาน ครั้งที่ 2	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	16,000.00	-	มี.ค. – พ.ค. 68	นางนงเยาว์ เฉพาะธรรม

	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ความสำเร็จของโครงการ (ร้อยละ)	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
				ตามแผน	ที่ใช้ไป		
29	โครงการสำนักงานสีเขียวปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม			70,000.00	20,000.00	1 พ.ย. 67 – 30 ก.ค 68	ผศ.ดร.วิชานีย์ ใจมาลัย
	กิจกรรมที่ 1 การปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	-	20,000.00	-	1 พ.ย. 67 – 30 มี.ค 68	ผศ.ดร.วิชานีย์ ใจมาลัย
	กิจกรรมที่ 2 การสร้างความเข้าใจและจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	15,000.00	-	1 พ.ย. 67 – 30 ก.ค 68	ดร.เกียรติศักดิ์ ของกุลนะ
	กิจกรรมที่ 3 เตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	20,000.00	-	1 พ.ค. – 30 พ.ค. 68	ผศ.ดร.ศิริพร แสงศรีจันทร์
	กิจกรรมที่ 4 สร้างสำนักงานนาอัญญา (ฝุ่น แสง สี เสียง)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	15,000.00	-	1 พ.ย. 67 – 30 ก.ค 68	ผศ.ดร.ศิริพร แสงศรีจันทร์
30	โครงการทำแผนปฏิบัติการประจำปี		-	40,000.00	-	1 พ.ค. 68 – 15 ส.ค. 68	ดร.แสงเดือน พรหมแก้วงาม
	กิจกรรมที่ 1 การอบรมเทคนิคการจัดแผนยุทธศาสตร์เพื่อกาปฏิบัติการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	26,000.00	-	1 พ.ค. 68 – 15 ส.ค. 68	ดร.แสงเดือน พรหมแก้วงาม
	กิจกรรมที่ 2 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2568 – 2572) และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	4,000.00	-	1 พ.ค. 68 – 15 ส.ค. 68	ดร.แสงเดือน พรหมแก้วงาม

	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ความสำเร็จของ โครงการ (ร้อยละ)	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
				ตามแผน	ที่ใช้ไป		
	กิจกรรมที่ 3 การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2569	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	10,000.00	-	1 พ.ค. 68 – 15 ส.ค. 68	ดร.แสงเดือน พรมแก้วงาม
31	โครงการกีฬาบุคลากร	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	มีผู้เข้าร่วมโครงการ > 80% (100%)	30,000.00	ไม่ใช้ งบประมาณ	1 ธ.ค. 67 – 31 ม.ค. 68	นายปรัชญดล รัตนสุวรรณ
32	โครงการวันสถาปนาคณะ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	20,000.00	-	1 ก.ย. 68 – 30 ก.ย. 68	นส.กัลยกร รับงาน
33	โครงการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		250,000.00	-	28 พ.ค. – 1 มิ.ย. 68	นางรัตนา ทาสีทธิ

